Compte rendu

Le Bihan Axel Laborde Hugo

Barcola Yohann

31/03 Répartition du travail. En premier installation et paramétrage de GIT sur tous les PC du groupe (Axel). Dans un second conception et génération de la base de données (Yohann) puis viens le codage de la connexion à la base de données (Axel). Définition des uses case et premier test de la génération de la facture (Hugo).

01/04 Génération du formulaire d'ajout de prospect. (Yohann)

02/04 Essai de formulaire et d'affichage (Axel)

03/04 Affichage de la page de login et début du CSS du site (Axel)

04/04 Affichage des tableaux des différents prospects (entreprise) avec un bouton de lien d'ajout de prospect, des contacts, des commentaires. Design globale du site. Requête SQL de surpression de prospect. (Axel)

05/04 Login au site réussi, affichage soigné des tableaux ajout du formulaire de contact (Yohann) et de la suppression sur le site des prospects. Création du diaporama. (Axel)

06/04 Ajout formulaire des commentaires (Axel) et de la modification des contacts (Yohann). Ajout formulaire de facture sans PDF. Test de la barre de recherche sans succès. Déblocage de la session (Axel).